

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году
(кабинеты 209, 210 и 309)
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	Январь 2022г
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	Январь 2022г
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	Январь 2022г
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Январь 2022г
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Зам.директора по АХР	Проект зонирования	Январь 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	Февраль 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	Январь 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	Январь 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Формирование и согласование инфраструктурного листа по Центру «Точка роста»	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Список оборудования	До 14.12.2021
2.2	Внесение изменений в план ПФХД-2022	Главный бухгалтер	Внесение изменений в ПФХД	Январь 2022

2.3	Разработка технического задания на основании ПСД по ремонту помещений в Центре «Точка роста»	Директор школы Зам.директора по АХР	Техническое задание	Февраль 2022
2.4	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра «Точка роста»	Директор школы Зам.директора по АХР	Техническое задание	Январь 2022
2.5	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Зам.директора по АХР	Извещения о проведении закупок	Февраль 2022
2.6.1	По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг - заключение договора с подрядчиком на ремонт помещений, установку жалюзи	Директор школы Зам.директора по АХР	Договор	Март 2022
2.6.2	По результатам проведения закупок товаров, работ, услуг – заключение договоров на приобретение мебели, жалюзи	Директор школы Зам.директора по АХР	Договор	Март 2022
2.7	Проведение ремонтных работ помещений в Центре «Точка роста»	Директор школы Зам.директора по АХР	отчеты	июнь – июль 2022
2.8	Приемка помещений Центра	Директор школы Зам.директора по АХР	Подписание акта выполненных работ	Август 2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кревная О.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Администрация Зав.кафедрами	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы	Приказ по утверждению	к 01.09.2022

			Штатного расписания	
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Зам.директора по ВР	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор школы Зам.директора по ВР	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	программист	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Зам.директора по ВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Директор школы	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация школы	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация школы программист	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам.директора по УВР, ВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор школы	отчет	еженедельно